
Azioni Risorse Attività Destinatari Enti del partenariato
3 Altri soggetti coinvolti Realizzazioni Contributo dell'azione al cambiamento perseguito

Sensibilizzazione

Membri associazione 

amici degli orti; ufficio 

tecnico del comune; 

esperti ciclo dell'acqua; 

biblioteche di quartiere

Un incontro per ogni 

quartiere sede di orti

Gestori degli orti;

cittadinanza

Associazione amici degli 

orti;

Comune xyz

Associazione 

ambientalista/università/c

entro studi

Adesioni al progetto da parte 

dei gestori di orti;

Cittadini sensibilizzati sul 

tema del risparmio idrico

La disseminazione di contenuti scientifici a supporto del 

cambiamento di stile di vita richiesto ha effetti motivazionali 

duraturi e darà luogo ad adesioni consapevoli al progetto.

Tecnici; studenti; 

attrezzature di supporto

Progettazione degli 

impianti da installare

Proprietari degli orti;

gestori degli orti;

studenti.

Associazione amici degli 

orti

Ditta specializzata 

(installatore);

Istituto tecnico xy

Progetto tecnico degli impianti

Aumento competenze studenti

Esperti agronomi; 

studenti; gestori degli 

orti; materiale 

impiantistico

Individuazione dei siti e 

installazione degli impianti

Proprietari degli orti;

gestori degli orti;

studenti.

Associazione amici degli 

orti;

Comune

Istituto tecnico xy
Impianti installati e 

funzionanti

Formatore; sede 

associazione amici degli 

orti

Tre incontri di formazione 

serali
Gestori degli orti

Associazione amici degli 

orti;

Associazione pensionati

Scuola di agraria xy
Persone formate attraverso un 

ciclo di 3 incontri

Formatore; membri 

associazione amici degli 

orti; gestori degli orti; 

sala comunale

Seminario pubblico Cittadinanza
Associazione amici degli 

orti; Comune xyz

Scuola agraria xy; 

Associazione pensionati

Partecipanti;

Dispense distribuite

Referente interno gruppo 

di progetto; (valutatore 

esterno)

Incontri trimestrali fra i 

soggetti coinvolti, raccolta 

ed elaborazione di dati 

quantitativi relativi alle 

realizzazioni

Gestori del progetto;

gestori degli orti;

proprietari degli orti

Associazione amici degli 

orti;

Comune xyz;

Associazione pensionati

(Ente esterno di 

valutazione)

Relazioni periodiche ad uso 

interno sull'andamento del 

progetto

Referente interno gruppo 

di progetto; (valutatore 

esterno)

Raccolta ed elaborazione di 

dati relaivi all'andamento 

(pre e post progetto) dei 

consumi di acqua potabile

Gestori del progetto;

gestori degli orti;

proprietari degli orti

enti finanziatori

Associazione amici degli 

orti;

Comune xyz;

Associazione pensionati

(Ente esterno di 

valutazione)

Relazione finale sui risultati 

del progetto

Avvertenza:

L'esempio sopra riportato è stato costruito solo ed esclusivamente per chiarire l'utilizzo dello strumento. Si sconsiglia, pertanto, di trasporne meccanicamente i contenuti all'interno della proposta progettuale.

Note:
1
 Le informazioni inserite in questo campo possono essere riportate anche nel campo "Obiettivi" del Modulo Progetto on-line
2
 Le informazioni inserite in questi due campi possono essere riportate anche nel campo "Strategia" del Modulo Progetto on-line
3
 Per la definizione di partenariato (capofila e partner) si veda lo specifico paragrafo della Guida alla presentazione dei progetti.

L'intervento si basa, anzitutto, sul principio ampiamente sperimentato sul campo

che ogni cambiamento di comportamento duraturo è fondato sulla conoscenza e

sull'interiorizzazione delle motivazioni che lo sostengono. Inoltre, nel caso

specifico del consumo di acqua potabile per l'irrigazione, oltre alle motivazioni,

devono essere fornite, da un lato, soluzioni tecniche che consentano di mettere in

pratica un comportamento corretto e, dall'altro, una specifica formazione sulle

migliori pratiche di utilizzo dell'acqua nella gestione dell'orto.

L'illustrazione di argomentazioni scientifiche sul ciclo dell'acqua fa sì che i gestori

degli orti acquisiscano conoscenza e motivazione per aderire al progetto e mettere

in pratica comportamenti corretti. L'utilizzo della captazione di acqua piovana

(mediante cisterne di accumulo o pozzi di acqua non potabile) e di sistemi di

irrigazione più efficienti consente loro di diminuire l'utilizzo di acqua potabile.

Grazie alla formazione ricevuta, essi diventano anche in grado di irrigare le varie

colture in modo differenziato risparmiando acqua.

Il successo del progetto verrà definito, in ultima analisi, in base all'effettivo risparmio di

acqua potabile per l'irrigazione degli orti. Tale risparmio dovrà essere accertato confrontando

i consumi di acqua potabile pre e post progetto (esame delle bollette). Ulteriori elementi che

potranno essere considerati sono il numero di gestori di orti che parteciperanno agli incontri

iniziali, decideranno di aderire al progetto e parteciperanno alla formazione tecnica e il

numero di orti effettivamente irrigati con acqua non potabile.

Valutazione del progetto

La riflessione critica sull'avanzamento di attività e risultati 

consente di valutare la necessità di eventuali correttivi al 

piano di intervento inizialmente previsto. L'analisi e la 

diffusione dei risultati complessivimente raggiunti alimenta la 

riflessione su inziative future e può stimolare la riproposizione 

in altri contesti delle pratiche rivelatesi più efficaci.

Azioni progettuali

Le cisterne di accumulo e i sistemi di irrigazione a goccia 

permettono di non prelevare acqua potabile per l'irrigazione, 

mettendo a disposizione dei gestori degli orti una sufficiente 

quantità di acqua piovana.

Formazione: curare orti 

urbani a basso consumo di 

acqua

I gestori degli orti saranno più consapevoli delle reali 

necessità di acqua delle colture, eviteranno inutili sprechi 

della preziosa risorsa. Anche alcuni gruppi di cittadini 

partecipanti al seminario potrebbero iniziare ad attuare 

spontaneamente meccanismi di risparmio dell'acqua potabile 

o di riutilizzo dell'acqua piovana.

Progettazione e 

installazione impianti 

(cisterna e 

microirrigazione)

Quadro logico del progetto

Contesto progettuale (declinazione locale del problema) Cambiamento perseguito
1

Nella città xyz si stanno diffondendo gli orti urbani, una buona pratica per produrre a alimenti a basso costo,

per salvaguardare aree verdi e per attivare la socialità. Per l'irrigazione di questi orti si utilizza per lo più

acqua potabile. 

Il progetto intende abbattere il consumo di acqua potabile per l'irrigazione, agendo, rispetto al complesso ciclo dell'acqua, 

sulla captazione, sulla distribuzione e sull'uso. Si intende in questo modo favorire l'autoproduzione di beni alimentari a 

basso consumo di acqua potabile.

Fattori esterni (non controllabili) che possono influire (positivamente o negativamente) sulla realizzazione del cambiamento perseguito dal progetto

Prolungata siccità.

Cambio di giunta - mancato rinnovo delle concessioni degli orti.

Strategia

Modello di intervento
2

Meccanismo attraverso il quale si produce il cambiamento
2 Elementi osservabili che definiscono il successo del progetto


