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PIANO FORMATIVO (durata 10 ore)

	Data e orario
	Argomento
	Docente 


	N. ore

	15/10/10

18:00 – 20:00
	Elementi della progettazione sociale: analisi del contesto socio-economico, condizione fondamentale per avviare qualsiasi iniziativa territoriale; costruzione di un inventario dei problemi e delle opportunità dell’area di riferimento (indispensabile attività preliminare, funzionale alle fasi successive del progetto); individuazione di  indicatori sociali e modalità per costruire reti significative allo sviluppo di interventi sul territorio, progettazione sociale partecipata, co-progettazione (fare sistema, quindi connettere peculiarità e capacità diverse per raggiungere un obiettivo comune, creare una sinergia tra più realtà diverse fra loro al fine di raggiungere obiettivi comuni, cooperare per produrre beni collettivi); analisi delle problematiche delle strategie di intervento (dalla strategia di intervento alla definizione dei mezzi/strumenti).
	dott.ssa Rossella Corsano 
	2

	19/10/10

18:00 – 20:00
	Dall’idea progettuale alla sua realizzazione attraverso le 6 tappe fondamentali della progettazione.

1. L’IDEAZIONE che corrisponde al momento logico in cui una o più persone ipotizzano di attivare un’iniziativa a fronte di un problema o di un desiderio di cambiamento (la prima fase che prende vita nell’associazione, tra i volontari, quella creativa che consente di trovare, talvolta, soluzioni inedite ad un bisogno).

2.L’ANALISI DEL CONTESTO in questa fase si esplicita il quadro valoriale e politico a cui l’Associazione di Volontariato fa riferimento, mira alla conoscenza del contesto e dei bisogni reali che consentono lo sviluppo del processo di cambiamento che si intende realizzare.

3. DEFINIZIONE FINALITA’ E OBIETTIVI, definire le finalità ossia definire gli scopi di lungo periodo che l’associazione vuole realizzare attraverso il progetto; partendo dalle finalità, definizione degli obiettivi generali e specifici ad esse correlati.
	dott.ssa Rossella Corsano
	2

	21/10/10

18:00 – 20:00
	Gestione del ciclo del progetto (segue)

4. LA REALIZZAZIONE (PIANIFICAZIONE DEL LAVORO). 

Individuazione delle azioni graduali da compiere per conseguire finalità ed obiettivi generali e specifici, relativamente al “cosa fare “e “come”.

5. Ruolo della RETE e ruolo dei suoi componenti, forme e strutture di formalizzazione delle reti in funzione del progetto e dei suoi obiettivi.

6. LA VALUTAZIONE come un’attività di comparazione tra ciò che è stato dichiarato nel progetto e ciò e che viene realizzato e sulla costruzione di parametri attraverso cui andare a misurare, verificare, qualificare e descrivere la realtà. I tre livelli della valutazione: EX ANTE (valutazione del processo progettuale) IN ITINERE ( monitoraggio delle fasi del progetto) EX POST (valutazione dell’impatto). 
	dott.ssa Rossella Corsano
	2

	26/10/10

18:00 – 20:00
	Progettare in funzione di BANDI nazionali e locali: 

- dalla progettazione alla risposta ai Bandi 

- come affrontare un Bando: tipologia di bando; scadenza; finalità ed obiettivi; soggetti che possono presentare il progetto; destinatari;azioni ed interventi ammissibili; risorse finanziarie; modalità di presentazione delle candidature.

Simulazione di un caso progettuale per gruppi di lavoro.
	dott.ssa Rossella Corsano
	2

	27/10/10

18:00 – 20:00
	Analisi di fattibilità economico/finanziaria del progetto.

Elementi di pianificazione e rendicontazione finanziaria: tipologie di spesa rendicontabili; richiesta dei preventivi di spesa; contributi inps e inail; ecc.


	dott. Luca Dell'Anna
	2



